

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Вологодская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Вологодская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Вологодская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Каманина Л.В.	Заместитель Губернатора области		
Руководитель регионального проекта	Рябова Е.О.	начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Воробьева Л.Н.	Заместитель начальника Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	
	3	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	26,7400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,2300	42,4400	55,1600	62,2400	-	-	Ведомственная отчетность	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-	Ведомственная отчетность	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-	Ведомственная отчетность	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	Ведомственная	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования											0	0	0			я отчетность



#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	17,000	118,000	130,000	172,000	213,000	237,000	-	-	Внедрение к концу 2019 года с учетом функционирования федерального Центра цифровой трансформации образовательной модели цифровой образовательной среды в 17 образовательных организациях области, в том числе в 14 – общеобразовательных организациях, в 3 – профессиональной образовательной организации (25 % муниципальных образований области) позволит	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Увеличение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>количества образовательных организаций, в которых осуществлено внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, а именно:</p> <p>к концу 2020 года в 118 образовательных организациях области, в том числе в 92 – общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях;</p> <p>к концу 2021 года в 130 образовательных организациях области, в том числе в 104– общеобразовательных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																ых организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях; к концу 2022 года в 172 образовательных организациях области, в том числе в 146 – общеобразовательн ых организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях; к концу 2023 года в 213 образовательных организациях области, в том числе в 187 – общеобразовательн ых организациях, в 26 – профессиональных образовательных	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																организациях; к концу 2024 года в 237 образовательных организациях области, в том числе в 211 – общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях.	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	-	1,00 00	2,00 00	3,00 00	3,00 00	4,00 00	-	-	Создание и функционирование к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств.	

## 7. Дополнительная информация

- <sup>1</sup> – Сроки и значение показателя могут быть скорректированы после утверждения целевой модели цифровой образовательной среды на федеральном уровне. <sup>2</sup> – Сроки и значение показателя могут быть скорректированы по итогам внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
- <sup>3</sup> - Данный показатель влияет на уменьшение времени работы учителя по заполнению отчетной документации.
- <sup>4</sup> - Результат является «перекрёстным» с результатами федерального проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».
- <sup>5</sup> – Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.
- <sup>6</sup> – Далее по аналогичным результатам - накопительным итогом к соответствующему году.
- <sup>7</sup> – Результат является «перекрёстным» с результатами федерального проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», далее по аналогичным результатам - накопительным итогом к соответствующему году.
- <sup>8</sup> - Результат является «перекрёстным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».
- <sup>9</sup> - Объемы финансирования уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, а также после разработки и принятия документов на федеральном уровне.

### Глоссарий

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта «Образование», осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в

режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования «ИТ-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех муниципальных районах (городских округах) области создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды; создание 3 центров цифрового образования для детей «ИТ-куб».

Региональный проект реализуется в рамках подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования» и «Развитие профессионального образования» государственных программ «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы», «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы».

В региональном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

Условные обозначения уровней контроля:

ПК - проектный комитет.

РРП – руководитель регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Вологодская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рябова Е.О.	Внедрение к концу 2019 года с учетом функционирования федерального Центра цифровой трансформации образования целевой модели цифровой образовательной среды в 17 образовательных организациях области, в том числе в 14 – общеобразовательных организациях, в 3 – профессиональной образовательной организации (25 % муниципальных образований области) позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с	Да	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Увеличение количества образовательных организаций, в которых осуществлено внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, а именно:</p> <p>к концу 2020 года в 118 образовательных организациях области, в том числе в 92 – общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях;</p> <p>к концу 2021 года в 130 образовательных организациях области, в</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>том числе в 104– общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях;</p> <p>к концу 2022 года в 172 образовательных организациях области, в том числе в 146 – общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях;</p> <p>к концу 2023 года в 213 образовательных организациях области, в том числе в 187 – общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных образовательных организациях;</p> <p>к концу 2024 года в 237 образовательных организациях области, в том числе в 211 – общеобразовательных организациях, в 26 – профессиональных</p>		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организациях.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воробьева Л.Н.	Акт Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательной среды"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды.		
1.1.4	Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист).	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок.	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проведен	-	01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Воробьева	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	аналитический отчет		
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная отчетность
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Проничева Л.Р.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Ведомственная отчетность
1.1.13	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области в 2022 году", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет Проведены основные организационные мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области в 2022 году.	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.15	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	21.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)		
1.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС для вновь создаваемых сущностей в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.17	Контрольная точка "Проведен		01.04.2022	12	Взаимо	Воробьева	Отчет по форме,	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей", значение: 0.0000	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		ая отчетность
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС для вновь создаваемых сущностей в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС для вновь создаваемых сущностей в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.22	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объявленных закупок, включая акты приемки оборудования		
1.1.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС для вновь создаваемых сущностей в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.25	Контрольная точка "Закуплено,	-	20.12.2022	18	19	Проничева	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доставлено и налажено оборудование (средства экономии) "					Л.Р.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок, включая акты приемки оборудования		ая отчетность
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.27	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области в 2023 году", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет Проведены основные организационные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Соглашение	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Приказ Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	Ведомственная отчетность
1.1.30	Контрольная точка "Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций.		
1.1.31	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа; 3. Утвержденный и подписанный распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5.	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)		
1.1.33	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.34	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей"	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.35	Контрольная точка "Проведен	-	06.04.2023	Взаимо	Взаимо	Воробьева	Отчет По форме,	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями для вновь создаваемых сущностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		ая отчетность
1.1.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями для создаваемых сущностей"	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.37	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей"	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.38	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (средства экономии)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа	-	Ведомственная отчетность
1.1.39	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей"	-	21.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.40	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)		
1.1.41	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями для создаваемых сущностей"	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.42	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей"	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.43	Контрольная точка "Проведен	-	30.11.2023	Взаимо	Взаимо	Воробьева	Отчет По форме,	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями для создаваемых сущностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».		ая отчетность
1.1.44	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ранее созданных сущностей"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
1.1.45	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Проничева Л.Р.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений на реализацию мероприятия "Внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образовательных организациях"		
1.1.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятия "Внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	Ведомственная отчетность
1.1.47	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области в 2024 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет Проведены основные организационные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области	-	Ведомственная отчетность
1.1.48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Проничева Л.Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений на	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализацию мероприятия "Внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"		
1.1.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятия "Внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	Ведомственная отчетность
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Рябова Е.О.	Создание и функционирование к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-	Да	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	11	Воробьева Л.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	куб» "			контрольными точками отсутствует			офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: -месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб».		
2.1.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для создания центра цифрового	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воробьева Л.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования «IT-куб» "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» (создан в 2020 году)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Определен ответственный за создание и функционирование центра цифрового образования "IT-куб" (Центр) на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Постановление Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования центра цифрового образования «IT-куб» "	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования.	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб» "	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» (создан в 2020 году)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифрового образования «IT-куб» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание.	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.13	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Начало работы центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.09.2021	22	24	Воробьева Л.Н.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» (создан в 2020 году)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» (создан в 2021 году)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Завершено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб»	-	Ведомственная отчетность
2.1.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	02	04	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	Ведомственная отчетность
2.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Проничева Л.Р.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» (создан в 2020 году)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная отчетность
2.1.23	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Воробьева Л.Н.	Постановление постановление Правительства Вологодской области	-	Ведомственная отчетность
2.1.24	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Воробьева Л.Н.	Устав Устав/изменения в Устав	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	31.12.2021	03	05	Проничева Л.Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000						организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)		
2.1.26	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	Ведомственная отчетность
2.1.27	Контрольная точка "Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" 2022 года", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании	-	Ведомственная отчетность



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
2.1.28	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра 2022 года", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
2.1.29	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров 2020 и 2021 года ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная отчетность
2.1.30	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра 2022 года", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	Ведомственная отчетность
2.1.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		
2.1.32	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров 2020 и 2021 года ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная отчетность
2.1.33	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг эффективности использования закупленного оборудования в ранее созданных сущностях", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет по итогам мониторинга эффективности использования закупленного оборудования	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.34	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров 2020 и 2021 года", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная отчетность
2.1.35	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
2.1.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воробьева Л.Н.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Образование»", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		национального проекта «Образование»		
2.1.37	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров 2020 и 2021 года", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная отчетность
2.1.38	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр 2022 года)"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	Ведомственная отчетность
2.1.39	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную	-	25.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельность Центра 2022 года по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых		
2.1.40	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная отчетность
2.1.41	Контрольная точка "Начало работы Центра 2022 года", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.42	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
2.1.43	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб» 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Прочий тип документа Реестр документов по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная отчетность
2.1.44	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра 2022 года", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воробьева Л.Н.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.45	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров 2020 и 2021 года", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	-	Ведомственная отчетность
2.1.46	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра 2022 года (по программам из реестра федерального оператора)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников	-	Ведомственная отчетность
2.1.47	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воробьева Л.Н.	Отчет оператору по итогам	-	Ведомственная отчетность



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования центров 2020 и 2021 года", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		мониторинга показателей		
2.1.48	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
2.1.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Созданы центры	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		цифрового образования детей "IT-куб"		
2.1.50	Контрольная точка "Создание центра цифрового образования "IT-куб", значение: 0.0000"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра цифрового образования "IT-куб"	-	-
2.1.51	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Устав Устав/изменения в Устав	-	-
2.1.52	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воробьева Л.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		управления и кадры)		
2.1.53	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
2.1.54	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	-
2.1.55	Контрольная точка "Проведен	-	15.02.2023	Взаимо	Взаимо	Воробьева	Отчет Отчет Федеральному	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	текущий мониторинг показателей функционирования центров"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	оператору по итогам мониторинга показателей		ая отчетность
2.1.56	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование	-	Ведомственная отчетность
2.1.57	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.58	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования оборудования в ранее созданных центрах "IT-куб""	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа 1. Приказ Департамента образования области об утверждении программы и споксов мониторинга. 2. Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная отчетность
2.1.59	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
2.1.60	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		комплексного плана		
2.1.61	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров IT-куб"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная отчетность
2.1.62	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность
2.1.63	Контрольная точка "Проведен	-	06.10.2023	Взаимо	Взаимо	Воробьева	Отчет Отчет Федеральному	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	текущий мониторинг показателей функционирования центров"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		ая отчетность
2.1.64	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная отчетность
2.1.65	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Л.Н.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.66	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	-
2.1.67	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Постановление Постановление Правительства Вологодской области	-	-
2.1.68	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воробьева Л.Н.	Постановление Постановление Правительства Вологодской области	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.71	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Проничева Л.Р.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
2.1.72	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Л.Н.	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	-





Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Устюженский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	-	-
Харовский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,6000	42,9000	-	-
Устюженский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,5000	37,5000	-	-
Усть-Кубинский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,3000	66,7000	-	-
Тотемский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,5000	46,2000	-	-
Тарногский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	25,0000	-	-
Сямженский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	-	-
Сокольский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,8000	50,0000	-	-
Нюксенский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,3000	33,3000	-	-
Междуреченский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,7000	16,7000	-	-
Кичменгско-Городецкий муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,9000	42,9000	-	-
Чагодощенский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,7000	66,7000	-	-
Грязовецкий муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	87,5000	100,0000	-	-
Вологодский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	72,0000	-	-
Вожегодский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,7000	33,3000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Верховажский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	37,5000	-	-
Великоустюгский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,9000	52,4000	-	-
Белозерский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	30,0000	-	-
Бабушкинский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,1000	57,1000	-	-
Бабаевский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,6000	66,7000	-	-
Чагодощенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	66,7000	0,0000	0,0000	-	-
Кадуйский муниципальный округ	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	80,0000	-	-
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды											
Устюженский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Вожегодский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Верховажский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Великоустюгский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Харовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Бабушкинский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Бабаевский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Чагодощенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Вологодский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Белозерский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Грязовецкий муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Сокольский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Кичменгско-Городецкий муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Междуреченский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Нюксенский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Сямженский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Тарногский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Тотемский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Усть-Кубинский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Устюженский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Харовский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-
Кадуйский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	-	-





Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Верховажский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Вожегодский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Вологодский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Грязовецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кадуйский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Междуреченский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Нюксенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сокольский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сямженский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Великоустюгский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды											
Вожегодский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	45,0000	-	-
Верховажский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	45,0000	-	-
Великоустюгский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	45,0000	-	-





Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Бабаевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Бабушкинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Белозерский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Череповецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Верховажский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Вожегодский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Вологодский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Грязовецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кадуйский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кирилловский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Междуреченский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Нюксенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сокольский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Великоустюгский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования											
Грязовецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	0,0000	0,0000	-	-
Кадуйский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кичменгско-Городецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	0,0000	0,0000	-	-
Междуреченский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	16,7000	0,0000	0,0000	-	-
Тотемский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,7000	0,0000	0,0000	-	-
Сокольский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000	0,0000	-	-
Сямженский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Тарногский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	0,0000	0,0000	-	-
Нюксенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	16,7000	0,0000	0,0000	-	-
Вологодский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кирилловский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	25,0000	37,5000	-	-
Верховажский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	0,0000	0,0000	-	-
Великоустюгский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	0,0000	-	-
Белозерский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Бабушкинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	0,0000	0,0000	-	-
Бабаевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	11,1000	0,0000	0,0000	-	-
город Вологда	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,1000	19,0000	33,3000	-	-
Шекснинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	14,3000	28,6000	-	-
Череповецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,9000	29,4000	29,4000	-	-
Никольский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	6,7000	20,0000	33,3000	-	-
Усть-Кубинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	33,3000	0,0000	0,0000	-	-
Вожегодский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	0,0000	0,0000	-	-
Устюженский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	0,0000	0,0000	-	-
Кичменгско-Городецкий муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	28,6000	-	-
Чагодощенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	33,3000	0,0000	0,0000	-	-
Вытегорский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,7000	7,7000	30,8000	-	-
город Череповец	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	18,6000	32,6000	-	-
Чагодощенский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,3000	33,3000	-	-
Харовский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	28,6000	-	-



Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Бабушкинский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	28,6000	-	-
Бабаевский муниципальный округ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,2000	33,3000	-	-
Харовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	0,0000	0,0000	-	-
Вашкинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	25,0000	25,0000	-	-





Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Верховяжский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-
<i>Сямженский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Тотемский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	4,00	-	-	-	-
<i>Великоустюгский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	9,00	11,00	-	-
<i>Нюксенский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
<i>Бабаевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	4,00	-	-	-	-
<i>Вожегодский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-
<i>Бабушкинский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-
<i>Чагодощенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
<i>Харовский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
<i>Чагодощенский муниципальный</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>округ</i>													
<i>Грязовецкий муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	7,00	8,00	-	-	
<i>Вашикинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	
<i>Кичменгско-Городецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	
<i>Кадуйский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	
<i>Тарногский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	
<i>Никольский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	
<i>Сямженский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	
<i>Великоустюгский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	4,00	9,00	-	-	-	-	
<i>Вытегорский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	3,00	6,00	8,00	-	-	
<i>Харовский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-	

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Устюженский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
<i>Тотемский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	5,00	6,00	-	-
<i>Сокольский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	4,00	7,00	-	-	-	-
<i>Белозерский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
<i>Белозерский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-
<i>Бабаевский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	5,00	6,00	-	-
<i>город Череповец</i>	Единица	0	2018	-	-	-	37,00	37,00	40,00	40,00	-	-
<i>Верховажский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-
<i>Грязовецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	4,00	-	-	-	-
<i>Бабушкинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тарногский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Усть-Кубинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Устюженский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-
<i>Вологодский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	3,00	7,00	-	-	-	-
<i>Сокольский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	7,00	8,00	-	-
<i>Усть-Кубинский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-
<i>Вожегодский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Кирилловский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	1,00	4,00	5,00	-	-
<i>город Вологда</i>	Единица	0	2018	-	-	-	37,00	37,00	39,00	39,00	-	-
<i>Вологодский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	15,00	18,00	-	-



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Великоустюгский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
<i>Великоустюгский муниципальный округ</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-
<i>город Череповец</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Сокольский муниципальный округ</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Воробьева Л. Н.	Заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Несговорова О. Ю.	Директор	Рябова Е. О.	20
4	Участник проекта	Смирнова Т. Н.	Начальник управления	Макарьина И. А.	10
5	Администратор	Воробьева Л. Н.	Заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	10
7	Участник регионального проекта	Смирнова Т. Н.	Начальник управления	Макарьина И. А.	10
8	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	10
9	Участник регионального проекта	Святышева Л. В.	Директор	Рябова Е. О.	10
10	Участник регионального проекта	Завацкая Н. В.	Начальник управления	Рябова Е. О.	5
11	Участник регионального проекта	Клюева Т. Ю.	Консультант	Рябова Е. О.	5



12	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	Заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	5
13	Участник регионального проекта	Микурова А. В.	начальник управления	Рябова Е. О.	10
14	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	Заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	10
15	Участник регионального проекта	Несговорова О. Ю.	Директор	Рябова Е. О.	20
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	10
17	Участник регионального проекта	Кряжева Я. А.	Советник	Рябова Е. О.	10
18	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	Заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	10
19	Участник регионального проекта	Микурова А. В.	начальник управления	Рябова Е. О.	10
20	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	Заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	5
21	Участник регионального проекта	Несговорова О. Ю.	Директор	Рябова Е. О.	20
22	Участник регионального проекта	Завацкая Н. В.	Начальник управления	Рябова Е. О.	5
23	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	10
24	Участник регионального проекта	Смирнова Т. Н.	Начальник управления	Макарьина И. А.	10

25	Участник регионального проекта	Клюева Т. Ю.	Консультант	Рябова Е. О.	5
----	--------------------------------	--------------	-------------	--------------	---